

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ Дрокинский детский сад «Олимпик»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Апрель	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Апрель	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май	Рабочая группа	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Апрель–август	Контрактный управляющий	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Рабочая группа	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май, август	Старший воспитатель	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель – май	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО

Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ	Июль	Рабочая группа	Проекты АОП, АООП
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Рабочая группа И.о. заведующего ДОУ	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Июль	Рабочая группа И.о. заведующего ДОУ	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Первая половина августа	Рабочая группа И.о. заведующего ДОУ	Протокол
Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП	Вторая половина августа	Рабочая группа И.о. заведующего ДОУ	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте	до 15.08.2023 г	И.о. заведующего ДОУ	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Экспертиза локально-нормативных актов на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ	Апрель	Члены рабочей группы	Перечень локально- нормативных актов, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных локально-нормативных актов	Апрель – август	Члены рабочей группы	Проекты локально- нормативных актов
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы И.о. заведующего ДОУ	Утвержденные локально- нормативные акты